PROGRAMMI INTEGRATI DI RIORDINO URBANO

Progetto di completamento per il restauro, il recupero e la
riqualificazione del Furriadroxiu e del Nuraghe Sanna per
ricavarne un Centro Ricerche Ambientali e strutture di
accoglienza agrituristico e di tipo B&B per ricercatori e

turisti.

PROGETTO PER IL FURRIADROXIU SANNA:

- riqualificazione urbanistica del sito e del suo intorno
- restauro, ristrutturazione e riqualificazione dei fabbricati

IL SINDACO
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Arch. Fulvio Carta
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FURRIADROXIU SANNA - DIAGRAMMA DI GANTT(max 1000 gg) |

totale tempo giorni

STOP

PREPARAZIONE GIORNATA INAUGURALE
ATTIVITA' PROMOZIONALE

ASSUNZIONI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE GESTIONE
CONTRATTO DI GESTIONE

SCELTA SOGGETTO CONTRAENTE

APPALTO GESTIONE

COLLAUDO DEI LAVORI

SISTEMAZIONE E ARREDO VERDE

STRADE E PARCHEGGI

COSTRUZIONE PENSILINA E PARCHEGGI
SISTEMAZIONE PIAZZUOLE E CAMMINAMENTI
URBANIZZAZIONI E ALLACCIAMENTI

LAVORI RECUPERO FABBRICATO RURALE C (B&B)

FASI DEL PROGRAMMA k\/0R| RECUPERO FABBRICATO B (B&B)
BBRICATO CUSTODE A (CON SALE ETC)

BONIFICA E PULIZIA DELL'AREA

ESECUZIONE DEI LAVORI: RECINZIONE DELL'AREA
APPALTO DEI LAVORI

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

PROGETTAZIONE PRELIMINARE

CONCEPT FURRIADROXIU CON B&B

Stato iniz§le: CONCEPT
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1000

w

00

w

00

w

00

gm

(=)

w | W
(=)

o
o
o

o (W[

60

120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200




Programma dei tempi di attuazione

totale tempo giorni I

FURRIADROXIU SANNA'

sToP | © ! | ]]

PREPARAZIONE GIORNATA INAUGURALE [N | | | | .

ATTIVITA' PROMOZIONALE | |

ASSUNZIONI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE GESTIONE Ed I

CONTRATTO DI GESTIONE | |

SCELTA SOGGETTO CONTRAENTE | | | | | | I I | I |

APPALTO GESTIONE | | ;

COLLAUDO DEI LAVORI

SISTEMAZIONE E ARREDO VERDE I

STRADE E PARCHEGGI

COSTRUZIONE PENSILINA E PARCHEGGI 1 1 I

4 £ H bt
SISTEMAZIONE PIAZZUOLE E CAMMINAMENTI H 1| H I i i

URBANIZZAZIONI E ALLACCIAMENTI 1

LAVORI RECUPERO FABBRICATO RURALE C (B&B) i 15 |

LAVORI RECUPERO FABBRICATO B (B&B) I I

LAVORI RECUPERO FABBRICATO CUSTODE A (CON SALE ETC) i f ; I

i | B | i f
BONIFICA E PULIZIA DELL'AREA r | |

ESECUZIONE DEI LAVORI: RECINZIONE DELL'AREA | | I | |
| | 1 1

APPALTO DEILAVORI | | | i |

PROGETTAZIONE ESECUTIVA |

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

FASI 1 SEEas

PROGETTAZIONE PRELIMINARE I

CONCEPT FURRIADROXIU CON B&B 1.1 .

Stato iniziale: CONCEPT
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