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Stato iniziale:   CONCEPT

CONCEPT FURRIADROXIU  CON B&B

PROGETTAZIONE PRELIMINARE

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

APPALTO DEI LAVORI

ESECUZIONE DEI LAVORI: RECINZIONE DELL'AREA

  BONIFICA E PULIZIA DELL'AREA

  LAVORI RECUPERO FABBRICATO CUSTODE A (CON SALE ETC)

  LAVORI RECUPERO FABBRICATO B (B&B)

  LAVORI RECUPERO FABBRICATO RURALE C (B&B)

  URBANIZZAZIONI E ALLACCIAMENTI

  SISTEMAZIONE PIAZZUOLE E CAMMINAMENTI

  COSTRUZIONE PENSILINA E PARCHEGGI

  STRADE E PARCHEGGI

  SISTEMAZIONE E ARREDO VERDE

COLLAUDO DEI LAVORI

APPALTO GESTIONE

SCELTA SOGGETTO CONTRAENTE

CONTRATTO DI GESTIONE

ASSUNZIONI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE GESTIONE

ATTIVITA' PROMOZIONALE

PREPARAZIONE GIORNATA INAUGURALE

STOP

totale tempo            giorni

te
m

po
 g

g

FASI DEL PROGRAMMA  

FURRIADROXIU SANNA  - DIAGRAMMA DI GANTT(max 1000 gg)



Programma dei tempi di attuazione

GANT-sperimentazione

0 90 180 270 360 450 540 630 720 810 900 990 1080 1170 1260
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FASI     

FURRIADROXIU SANNA 


